План-график

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования в образовательных учреждениях Тербунского муниципального района в 2015 году

Мероприятия	Срок	Ответственные	
	исполнения	исполнители	
Организационные мероприятия			
Обсуждение результатов ГИА на	Август –	В.С.Лесных	
августовской конференции, секционных	сентябрь	Т.Н.Бородкина	
заседаниях РМО, принятие решения по	2014г.	Н.В.Амещенкова	
выявленным проблемам, задачи на2014-2015		Руководители	
учебный год по подготовке обучающихся к		ОУ	
сдаче ГИА			
Формирование базы данных участников	Сентябрь-	Т.Н.Бородкина	
ГИА	октябрь	Т.А.Губина	
	2014г.		
Формирование базы данных работников	Март 2015г.	Т.Н.Бородкина	
ППЭ		Т.А.Губина	
		Руководители	
		ОУ	
Участие в обучающих семинарах	В течение	Т.Н.Бородкина	
муниципального и регионального уровня	учебного	Т.А.Губина	
руководителей ОУ, учителей-предметников,	года		
руководителей ППЭ, работников ППЭ,			
уполномоченных представителей ГЭК.			
Организация подготовки лиц,	Апрель-май	Т.Н.Бородкина	
привлекаемых к проведению ГИА в 2015	2015г.	Т.А.Губина	
году в качестве организаторов	_		
Информационное наполнение Интернет-			
сайта отдела образования, образовательных	учебного		
учреждений по вопросам организации и	года		
проведения ГИА	7	70	
Обеспечение своевременного размещения	В течение	Руководители	
на информационных сайтах и стендах	учебного	ОУ	
сведений по организации и проведению	года		
ГИА			
Организация работы телефонов «горячей	В течение	Т.Н.Бородкина	

		Т 4 Гибина
линии» по вопросам организации и	учебного	Т.А.Губина
проведении ГИА	года	Руководители
		ОУ
Семинары для заместителей директоров и	Октябрь	Т.Н.Бородкина
директоров образовательных организаций	2014г.	Т.А.Губина
«Система работы в образовательных	Март 2015г.	
организациях по подготовке обучающихся	1	
к итоговой аттестации. Опыт работы»		
Участие в региональных совещаниях,	В течение	Т.Н.Бородкина
обучающих семинарах, вебинарах по	учебного	Т.А.Губина
	•	1.А.1 убина
вопросам организации и проведения ГИА	года	THE
Разработка маршрутов доставки	Май 2015г.	Т.Н.Бородкина
выпускников в пункт проведения экзамена		Т.А.Губина
Подготовка ППЭ (пункта проведения	Май 2015г.	Т.Н.Бородкина
экзамена)		Т.А.Губина
Организация работы по информированию	В течение	Т.Н.Бородкина
обучающихся и их родителей (законных	учебного	Т.А.Губина
представителей) о сроках, местах и порядке	года	Руководители
подачи заявлений на прохождение ГИА, о		ОУ
порядке проведения ГИА, в том числе об		
основаниях для удаления с экзамена,		
изменения или аннулирования результатов		
ГИА, о порядке подачи апелляций о		
нарушении установленного порядка		
проведения ГИА и о несогласии с		
1		
выставленными баллами, о времени и месте		
ознакомления с результатами ГИА, а также		
о результатах ГИА, полученных		
обучающимися		
Направление работников ОУ для работы в	Май-июнь	Руководители
качестве руководителей и организаторов	2015г.	ОУ
ППЭ, членов предметных комиссий,		
технических специалистов, специалистов по		
проведению инструктажа и обеспечению		
лабораторных работ, экзаменаторов-		
собеседников, ведущих собеседование при		
проведении устной части экзамена по		
иностранному языку, в случае если		
спецификацией КИМ предусмотрено		
1		
обучающимся.	A	ТПГофорт
Привлечение общественности к	1	Т.Н.Бородкина
общественному наблюдению за	2015г.	Т.А.Губина
проведением экзамена в ППЭ – направление		
заявлений в УОиН Липецкой области		